

**HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO:
WIDOKOWE TARASY
przy ul. Okrzei w Kielcach**

ETAP 1: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 25 %

Zakup gruntu. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie i uprawnienie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych. Roboty ziemne. Wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji kondygnacji podziemnej (stan zero).

Termin: do dnia 12.07.2024r.

ETAP 2: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 25 %

Konstrukcja parteru, piętra 1, piętra 2

Termin: do dnia 09.08.2024r.

ETAP 3: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 20 %

Konstrukcja piętra 3, konstrukcja piętra 4, ściany wypełniające i działowe

Termin: do dnia 31.10.2024r.

ETAP 4: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 10 %

Montaż stolarki okiennej (mieszkania). Pokrycie dachowe.

Termin: do dnia 31.01.2025r.

ETAP 5: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 10 %

Instalacje wewnętrzne podtynkowe. Tynki wewnętrzne. Instalacje podposadzkowe. Warstwy posadzkowe. Elewacja budynku.

Termin: do dnia 30.04.2025 r.

ETAP 6: Stan zaawansowania przedsięwzięcia w całości inwestycji – 10 %

Stolarka wewnętrzna. Roboty wykończeniowe części wspólnych, montaż osprzętu instalacyjnego, sieci i przyłącza, zagospodarowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Termin do dnia 31.09.2025 r.